

UCHWAŁA NR .../.../...  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY  
z dnia ..... r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku oraz określa się ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Słaniewska

U Z A S A D N I E N I E  
DO UCHWAŁY NR .../.../...  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY  
z dnia ..... r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie uchwały ustala się wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, w tym:

**1. Rozbudowa z przebudową ul. Janusza Korczaka w Świdnicy - etapami**

W ramach realizacji zadania została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę nawierzchni jezdni. Przed rozpoczęciem prac zgłosili się inwestorzy planujący budowę budynków u zbiegu ulic Janusza Korczaka i Wałbrzyskiej. Planowana budowa niezbędnych przyłączy do budynków koliduje z robotami drogowymi, jakie mają być przeprowadzone przy ul. Janusza Korczaka. Roboty budowlane związane z przebudową ulicy będą mogły rozpocząć się dopiero po zakończeniu robót ziemnych w ulicy Janusza Korczaka przez inwestorów w II kwartale 2022 roku. Zakończenie zadania w pierwotnie ustalonym terminie jest niemożliwe i konieczne jest wydłużenie terminu jego realizacji. W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych po stronie wydatków niewygasających.

**2. Przebudowa chodników w mieście Świdnica**

W ramach realizacji zadania w 2021 roku miał zostać przebudowany chodnik na ul. Księżnej Agnieszki w Świdnicy. Ze względu na to, że planowane prace będą prowadzone w strefie ochrony konserwatorskiej, konieczne było uzyskanie pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, o którą Gmina Miasto Świdnica wystąpiła na etapie przygotowania inwestycji do realizacji. Ze względu na przedłużenie się procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem wymaganej opinii wykonanie planowanych na 2021 rok prac w terminie wynikającym z umowy jest niemożliwe. Z uwagi na powyższe środki finansowe należy zabezpieczyć po stronie wydatków niewygasających.

**3. Przebudowa ul. Przechodniej w Świdnicy**

W czerwcu bieżącego roku zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy. Oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Gmina Miasto Świdnica zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zadania, postępowanie zakończyło się więc unieważnieniem. Ze względu na bardzo zły stan techniczny drogi, jak również sieci infrastruktury technicznej zlokalizowanej w ulicy konieczna jest jednak kompleksowa przebudowa drogi wymagająca koordynacji robót z gestorem sieci. Z uwagi na opóźnienie w pracach projektowych prowadzonych przez Tauron Dystrybucja S.A. brak było możliwości wcześniejszego ponownego wszczęcia postępowania. Obecnie, po ustaleniu z gestorem sieci terminu realizacji robót trwają prace związane z ponownym przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dotyczące przebudowy ulicy. Wobec powyższego środki finansowe należy zabezpieczyć po stronie wydatków niewygasających.

#### **4. Budowa kompleksu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Leśnej w Świdnicy**

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania, który jest na etapie weryfikacji celem podpisania umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz otrzymania promesy, która warunkuje rozpoczęcie zadania. Realny termin wszczęcia procedury przetargowej prognozuje się na koniec 2021 roku. Zadanie inwestycyjne zaplanowano do realizacji w latach 2020-2022. Projekt budowlany złożono końcem czerwca 2021 roku. W sierpniu 2021 uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Równocześnie wraz ze złożeniem dokumentacji otrzymano kosztorys inwestorski uwzględniający aktualne ceny rynkowe, gdzie koszt budowy jednego budynku w ramach kompleksu został określony na kwotę ok. 5 500 000,00 zł. Brakujące środki finansowe na realizację inwestycji zostały wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą Rady Miasta z dnia 30 sierpnia 2021 r. Środki finansowe niezbędne do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego oraz postępowania przetargowego należy ująć jako wydatki niewygasające.

#### **5. Przebudowa przejścia w Zaułku Świętokrzyskim**

Zadanie inwestycyjne wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Miasta z dnia 22 kwietnia 2021 r. W maju 2021 r. podpisano umowę na prace projektowe nr 21/V/49. Ze względu na złożoność rozwiązań projektowych oraz niezbędnych uzgodnień z gestorami sieci i wspólnotami mieszkaniowymi, które zobowiązane były do uzyskania uchwał wspólnot mieszkaniowych w sprawie remontu oraz sporządzenia i uzgodnienie stosownego porozumienia opóźniło realizację przedmiotu zamówienia, a termin wykonania dokumentacji projektowej przypadał na koniec września 2021 r. W listopadzie podpisano porozumienie trójstronne pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową ul. Świętokrzyska 2, Wspólnotą Mieszkaniową ul. Rynek 23A oraz Gminą, celem realizacji zadania. Obecnie zadanie jest na etapie procedury przetargowej celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Mając na uwadze powyższe konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych po stronie wydatków niewygasających.

#### **6. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE-UM i USC**

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta sesją Rady Miasta w czerwcu 2021 r. Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych lub programów funkcjonalno-użytkowych dla realizacji przyszłych inwestycji w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w postaci montażu paneli fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej. Pierwsze zapytanie ofertowe wysłano 28 września 2021 r. i nie przedłożono żadnych ofert, natomiast w odpowiedzi na drugie zapytanie z 12 października 2021 r. złożona oferta przekroczyła wysokość planu finansowego dla zadania, w związku z czym unieważniono zapytanie ofertowe. Planowane jest ponowne ogłoszenie zamówienia, co wiąże się ze zmianą terminu wykonania dokumentacji projektowej. W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych po stronie wydatków niewygasających.

#### **7. Zakup i montaż drzwi z czujnikiem ruchu dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miasta Świdnicy**

Zakres zadania obejmuje dostawę wraz z montażem 3 szt. drzwi z czujnikami ruchu obejmuje:

- demontaż istniejących drzwi zewnętrznych oraz dwóch sztuk drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami, wywóz i utylizacja gruzu,
- wykonanie instalacji elektrycznej, zasilającej i sterującej niezbędnej do automatycznego otwierania drzwi,

- dostawę wraz z montażem 3 szt. nowych drzwi z czujnikami ruchu wraz z obróbką w tym: wejściowych do budynku Urzędu Miasta, drzwi do wiatrołapu oraz drzwi do Biura Obsługi Klienta zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania – OPZ.

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie z PFRON konieczne było zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Świdnica a Starostwem Powiatowym, co bezpośrednio wpłynęło na przesunięcie terminu uruchomienia procedury przetargowej. Mając na uwadze powyższe konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych po stronie wydatków niewygasających.

#### **8. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Świdnicy**

Po stronie wydatków niewygasających, należy zabezpieczyć środki finansowe wynikające z zawartej umowy nr 21/X/1155, dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej uwzględniającej OZE w budynkach użyteczności publicznej. Wykonawca złożył prośbę o wydłużenie terminu realizacji umowy. W związku z koniecznością sporządzenia ekspertyzy przeciwpożarowej i dodatkowych uzgodnień oraz wprowadzenia zmian do projektu niezbędne jest wydłużenie terminu realizacji umowy.

#### **9. Przebudowa wewnętrznych instalacji w Niepublicznej Szkole Podstawowej przy ul. Jagiellońskiej**

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta sesją Rady Miasta w październiku 2021. Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wymiany instalacji wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi. W trakcie przygotowania postępowania wyłaniającego projektanta robót instalacyjnych. Sporządzanie dokumentacji potrwa 4 miesiące, wobec powyższego po stronie wydatków niewygasających należy zabezpieczyć środki finansowe na realizację zadania.

#### **10. Przebudowa wentylacji w budynku dworca kolejowego przy ul. Dworcowej 2, 4, 6, 8 w Świdnicy**

W ramach zadania podpisano umowę na prace projektowe nr 21/IV/338. Po uzyskaniu kosztorysu inwestorskiego prace budowlane, które mają zostać wykonane na zadaniu, przekraczały możliwości budżetu roku 2021. Sesją sierpniową wprowadzono brakujące środki finansowe potrzebne do wykonania zadania. Zadanie jest na etapie procedury przetargowej wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Konieczne jest zatem zabezpieczenie środków finansowych po stronie wydatków niewygasających.

#### **11. Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Teatralna – ul. Mennicka – ul. Kazimierza Pułaskiego – ul. Szpitalna**

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta sesją Rady Miasta w sierpniu 2021. Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie jest na etapie przygotowania postępowania wyłaniającego projektanta. Sporządzanie dokumentacji może potrwać do 6 miesięcy od podpisania umowy. Zatem po stronie wydatków niewygasających należy zabezpieczyć środki finansowe celem realizacji zadania.

#### **12. Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Środkowa – ul. Kazimierza Pułaskiego – ul. Długa – ul. Daleka**

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta sesją Rady Miasta w sierpniu 2021. Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wykonania dokumentacji

projektowo-kosztorysowej. Zadanie jest na etapie przygotowania postępowania wyłaniającego projektanta. Sporządzanie dokumentacji może potrwać do 6 miesięcy od podpisania umowy. W związku z powyższym należy zabezpieczyć środki finansowe po stronie wydatków niewygasających celem realizacji zadania.

### **13. Przebudowa przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Przechodnia – ul. Bohaterów Getta – ul. Teatralna – ul. Mennicka**

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta sesją Rady Miasta w sierpniu 2021. Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu uzyskania decyzji-pozwolenia na rozbiórkę nieużytkowanych obiektów budowlanych w tym budynków gospodarczych na działkach ew. nr 1653, 1669, 1652 obr. Śródmieście. Zadanie jest na etapie W przygotowania postępowania wyłaniającego projektanta. Sporządzanie dokumentacji może potrwać do 6 miesięcy od podpisania umowy. Zatem po stronie wydatków niewygasających należy zabezpieczyć środki finansowe celem realizacji zadania.

### **14. Wymiana stolarki okiennej w Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy**

W ramach zadania planowana jest wymiana stolarki okiennej w Muzeum. W roku 2020 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Dokumentację projektową przekazano 15 grudnia 2020 roku wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Po przeprowadzeniu wstępnych analiz rynku i rozmowach z producentami stolarki okiennej uzyskano informację o braku możliwości realizacji inwestycji za środki zabezpieczone w budżecie miasta, które spełniałyby wymogi Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innymi niebezpieczeństwami grożącymi ich zniszczeniem lub utratą. Zadanie jest na etapie wszczęcia procedury przetargowej, w związku z tym środki finansowe należy zabezpieczyć po stronie wydatków niewygasających.

### **15. Przebudowa Teatru Miejskiego w Świdnicy**

Zadanie inwestycyjne wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Miasta z dnia 22 kwietnia 2021r. oraz zaplanowano je wykonać w latach 2021-2022. Początkiem czerwca 2021 ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Po stronie wydatków niewygasających należy zabezpieczyć środki finansowe dotyczące zobowiązania wynikającego z umowy 21/VIII/924 na wykonanie dokumentacji projektowej. W związku z koniecznością sporządzenia ekspertyzy przeciwpożarowej i dodatkowych uzgodnień oraz wprowadzenia zmian do projektu niezbędne jest wydłużenie terminu realizacji umowy. Zadanie realizowane jest w ramach tarczy RFIL 2.

### **16. Przebudowa strefy wejściowej oraz budowa sanitariatów przy ul. Śląskiej 35-37**

Realizacja zadania dotyczy wykonania dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych polegających na przebudowie strefy wejścia na terenie basenu letniego, oraz budowę nowych sanitariatów wraz z przebudową istniejących przy ul. Śląskiej 35-37. W związku z umorzeniem przeprowadzanych dwóch postępowań przetargowych z racji niewystarczających środków finansowych na wykonanie nowej strefy wejścia na basen zapadła decyzja przeprowadzenia w ramach zadania wyłącznie robót modernizacyjnych obecnego wejścia zatem po stronie wydatków niewygasających należy zabezpieczyć środki finansowe.

### **17. Budowa Skateparku na Osiedlu Młodych**

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta sesją Rady Miasta w październiku 2021 r. Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę Skateparku wraz infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Młodych przy ul. Prądyńskiego. Zadanie jest na etapie przygotowania postępowania wyłaniającego projektanta. Sporządzanie dokumentacji może potrwać do 6 miesięcy od podpisania umowy. Zatem po stronie wydatków niewygasających należy zabezpieczyć środki finansowe.

SKARBNIK MIASTA  
Główny Księgowy Budżetu  
Kacper Siwek