

**UCHWAŁA NR .../.../...**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY**  
**z dnia ..... r.**

**projekt**  
**IX/7**

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 roku oraz określa się ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Słaniewska

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR .../.../...**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY**  
**z dnia ..... r.**

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024.

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie uchwały ustala się wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024, w tym:

**1) Przebudowa chodników w mieście Świdnica**

W ramach realizacji zadania w dniu 04.11.2024 r. została zawarta umowa nr 24/XI/1227 na wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę i budowę odcinków chodników wzdłuż ulic: Oskara Kolberga, gen. Michała Tokarzewskiego – Karaszewicza, Działkowej, Władysława Łokietka i Juliana Ursyna Niemcewicza. Roboty budowlane miały zostać zakończone w grudniu 2024 r. Jednak konieczność szybkiej odbudowy obiektów zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi, która wystąpiła w miesiącu wrześniu, spowodowała zwiększony popyt na materiały budowlane i znaczne wydłużenie okresu oczekiwania na ich dostawę. Powyższe uniemożliwiło rozpoczęcie, a następnie zakończenie planowanych prac w pierwotnie zakładanym terminie. W celu zapewnienia prawidłowego wykonania zadania niezbędne jest więc wydłużenie okresu jego realizacji.

**2) Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy**

W ramach realizacji zadania w dniu 23.10.2024 r. została zawarta umowa nr 24/X/1168 na wykonanie prac II etapu budowy parkingu przy ul. Juliusza Słowackiego oraz w związku z koniecznością zapewnienia sprawowania nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami w zakresie poszczególnych branż, w dniu 24.10.2024 r. umowa nr 24/X/1170. Roboty budowlane miały zostać zakończone w grudniu 2024 r. Jednak konieczność szybkiej odbudowy obiektów zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi, która wystąpiła w miesiącu wrześniu, spowodowała zwiększony popyt na materiały budowlane i znaczne wydłużenie okresu oczekiwania na ich dostawę. Powyższe uniemożliwiło rozpoczęcie, a następnie zakończenie planowanych prac w pierwotnie zakładanym terminie. W celu zapewnienia prawidłowego wykonania zadania niezbędne jest więc wydłużenie okresu jego realizacji.

W ramach realizacji zadania zlecono również, na podstawie zawartej umowy nr 24/XI/1201 w dniu 31.10.2024 r., opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy zatoki parkingowej przy ul. Mieczysława Kozara - Słobódzkiego w Świdnicy. Prace projektowe miały zostać zakończone w grudniu 2024 r. Jednak, ze względu na przedłużające się procedury administracyjne powodujące opóźnienie w uzyskaniu mapy do celów projektowych oraz niezbędnych uzgodnień z gestorami sieci, brak jest możliwości wykonania dokumentacji projektowej w pierwotnie zakładanym terminie.

### **3) Budowa sięgacza ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy**

W ramach realizacji zadania w dniu 31.10.2024 r. została zawarta umowa nr 24/XI/1226 na wykonanie robót budowlanych związanych z budową sięgacza ul. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego oraz w związku z koniecznością zapewnienia sprawowania nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami w zakresie poszczególnych branż, umowa nr 24/X/1199. Część robót budowlanych miała zostać zrealizowana i sfinansowana jeszcze w 2024 roku. Jednak, konieczność szybkiej odbudowy obiektów zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi, która wystąpiła w miesiącu wrześniu, spowodowała zwiększony popyt na materiały budowlane i znaczne wydłużenie okresu oczekiwania na ich dostawę. Powyższe uniemożliwiło rozpoczęcie planowanych prac w pierwotnie zakładanym terminie i wykonanie zadania w planowanym na 2024 rok zakresie.

### **4) Rozbudowa infrastruktury drogowej w ul. Westerplatte w Świdnicy etapami**

W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 25 marca 2024 r. umowy nr 24/IV/498 i 24/IV/497 oraz w dniu 28 marca umowę nr 24/IV/499. na opracowanie dokumentacji projektowych niezbędnych do przeprowadzenia rozbudowy infrastruktury drogowej w ul. Westerplatte w Świdnicy. Prace projektowe miały zostać zakończone w czwartym kwartale 2024 r. Jednak, ze względu na konieczność rozszerzenia zakresu dokumentacji oraz przedłużających się uzgodnień z DSDiK w sprawie skoordynowania działań przy realizacji przedsięwzięcia, zakończenie prac projektowych w planowanym terminie jest niemożliwe.

Planuje się, że prace projektowe w zakresie opracowania dokumentacji zostaną zakończone w pierwszym kwartale 2025 roku.

### **5) Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do naboru projektu w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast finansowanego z Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych Państwa Członkowskich Unii Europejskiej w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie Unii Europejskiej**

Zgodnie z zapisami umowy nr 24/XI/1204, zarejestrowanej w dniu 04.11.2024 r., podpisanej z Konsorcjum PLZ Spółdzielnia, 4CF Sp. z o.o. oraz Fundacją 8Marca odbiór przedmiotu zamówienia następuje na trzy dni przed zamknięciem naboru wniosków w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast, Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych Państwa Członkowskich Unii Europejskiej. W związku ze zmianą, przez Instytucję Zarządzającą, terminu składania wniosków, do wyżej wymienionego naboru, na 16 stycznia 2025 r. przesunął się jednocześnie termin płatności za realizację zamówienia.

### **6) Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy - etap II elewacje**

Po stronie wydatków niewygasających należy zabezpieczyć środki finansowe w kwocie 43.192,93 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy – etap II elewacje”. Zobowiązanie dotyczy zawartej umowy nr 24/VII/803 z dnia 05.07.2024r., na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych polegających na przebudowie budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy-etap II elewacje. Inspektor nadzoru złoży fakturę na koniec miesiąca grudnia 2024 r.

zgodnie z harmonogramem robót budowlanych, zatem termin płatności tej faktury przypadnie na styczeń 2025 roku.

**7) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:**

**a) Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kazimierza Pułaskiego 30 w Świdnicy**

Dotacja celowa udzielona na planowane prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, w ramach której wykonane będą prace i roboty przy elewacjach frontowych kamienicy przy ul. Kazimierza Pułaskiego 30 (od strony ul. Kazimierza Pułaskiego i od strony ul. Dalekiej;

**b) Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kotlarskiej 1 w Świdnicy**

Dotacja celowa udzielona na planowane prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, w ramach której wykonane będą prace przy elewacji frontowej kamienicy przy ul. Kotlarskiej 1;

**c) Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.1 Maja 25 w Świdnicy**

Dotacja celowa udzielona na planowane prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, w ramach której wykonane będzie remont drewnianej werandy kamienicy przy ul.1 Maja 25;

**d) Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kotlarskiej 29 w Świdnicy**

Dotacja celowa udzielona na planowane prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, w ramach której wykonane będą prace przy wszystkich elewacjach frontowych kamienicy przy ul. Kotlarskiej 29;

**e) Współwłaściciele willi przy ul. Sportowej 3 w Świdnicy**

Dotacja celowa udzielona na planowane prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, w ramach której wykonane będą prace i roboty przy dachu willi przy ul. Sportowej 3;

**f) Parafia Ewangelicko - Augsburska św. Trójcy przy pl. Pokoju 6 w Świdnicy**

Dotacja celowa udzielona na planowane prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się

w gminnej ewidencji zabytków, w ramach której wykonane będą prace przy elementach dekoracyjnych na parapetach empor w Kościele Pokoju w Świdnicy przy pl. Pokoju 6.

#### **8) Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności**

W ramach realizacji zadania w dniu 16 września 2024 r. została zawarta umowa nr 24/IX/1042 na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ogólnodostępnych tras rowerowych służących doskonaleniu techniki jazdy na rowerach górskich. W celu zapewnienia sprawowania nadzoru inwestorskiego w zakresie poszczególnych branż nad prowadzonymi pracami konieczne było również zawarcie umowy nr 24/X/1128 w dniu 26.09.2024 r. oraz umowy nr 24/IX/1063 w dniu 25.09.2024 r. Prace budowlane miały trwać do połowy grudnia 2024 roku i po ich zakończeniu planowane było otwarcie Dolnośląskiego Rowerowego Parku Umiejętności w Świdnicy. Jednak, na skutek nasilonych i ponadnormatywnych opadów deszczu jakie wystąpiły w miesiącu wrześniu, nastąpiło rozmoknięcie terenu budowy, co spowodowało, że prace związane z budową obiektu rozpoczęły się ze znacznym opóźnieniem. Dodatkowo w toku realizacji inwestycji pojawiła się konieczność wykonania robót dodatkowych. W związku z powyższym brak jest możliwości przeprowadzenia wszystkich zaplanowanych prac i zakończenia budowy obiektu w 2024 roku.

RADCA PRAWNY

Mariusz Starke

SKARBNIK MIASTA

Marta Żłobicka-Wnuk

Załącznik nr 1  
do uchwały nr .../.../...  
Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia ..... r.

### Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 roku.

Lp.	Nazwa wydatku	Ostateczny termin dokonania wydatku	Kwota wydatków niewygasających z upływem roku 2024
1	2	3	4
1	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	30.06.2025	526 206,00
2	Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	30.06.2025	417 994,00
3	Budowa sięgacza ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy	30.06.2025	300 000,00
4	Rozbudowa infrastruktury drogowej w ul. Westerplatte w Świdnicy etapami	30.06.2025	263 835,00
5	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do naboru projektu w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast finansowanego z Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych Państwa Członkowskich Unii Europejskiej w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie Unii Europejskiej	30.06.2025	103 587,53
6	Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy - etap II elewacje	30.06.2025	43 192,93
7	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kazimierza Pułaskiego 30 w Świdnicy dotacja udzielona na prace przy elewacjach frontowych	30.06.2025	142 000,00

8	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kotlarskiej 1 w Świdnicy dotacja udzielona na prace przy elewacji frontowej kamienicy	30.06.2025	186 500,00
9	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1 Maja 25 w Świdnicy dotacja udzielona na remont drewnianej werandy kamienicy	30.06.2025	107 000,00
10	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kotlarskiej 29 w Świdnicy dotacja udzielona na prace przy wszystkich elewacjach kamienicy	30.06.2025	505 000,00
11	Wpółwłaściciele willi przy ul. Sportowej 3 w Świdnicy dotacja udzielona na remont dachu willi	30.06.2025	99 500,00
12	Parafia Ewangelicko - Augsburska św. Trójcy przy pl. Pokoju 6 w Świdnicy dotacja udzielona na prace przy elementach dekoracyjnych na parapetach empor w Kościele Pokoju w Świdnicy	29.06.2025	47 899,00
13	Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności	30.06.2025	64 436,00
<b>Ogółem:</b>			<b>2 807 150,46</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .../.../...  
Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia ..... r.

**Plan finansowy wydatków ujętych w wykazie, które nie wygasają z upływem 2024 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 508 035,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 244 200,00
	-	wydatki majątkowe	1 244 200,00
		- <i>Przebudowa chodników w mieście Świdnica</i>	526 206,00
		- <i>Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie</i>	417 994,00
		- <i>Budowa sięgacza ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego w Świdnicy</i>	300 000,00
	60095	Pozostała działalność	263 835,00
	-	wydatki majątkowe	263 835,00
		- <i>Rozbudowa infrastruktury drogowej w ul. Westerplatte w Świdnicy etapami</i>	263 835,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 587,53</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 587,53
	-	wydatki bieżące	103 587,53
		- <i>Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do naboru projektu w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast finansowanego z Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych Państwa Członkowskich Unii Europejskiej w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie Unii Europejskiej</i>	103 587,53



<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 131 091,93</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 192,93
-	wydatki majątkowe	43 192,93
-	<i>Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy - etap II elewacje</i>	<i>43 192,93</i>
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 087 899,00
-	wydatki bieżące	1 087 899,00
-	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kazimierza Pułaskiego 30 w Świdnicy dotacja udzielona na prace przy elewacjach frontowych	142 000,00
-	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kotlarskiej 1 w Świdnicy dotacja udzielona na prace przy elewacji frontowej kamienicy	186 500,00
-	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1 Maja 25 w Świdnicy dotacja udzielona na remont drewnianej werandy kamienicy	107 000,00
-	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kotlarskiej 29 w Świdnicy dotacja udzielona na prace przy wszystkich elewacjach kamienicy	505 000,00
-	Wpółwłaściciele willi przy ul. Sportowej 3 w Świdnicy dotacja udzielona na remont dachu willi	99 500,00
-	Parafia Ewangelicko - Augsburska św. Trójcy przy pl. Pokoju 6 w Świdnicy dotacja udzielona na prace przy elementach dekoracyjnych na parapetach empor w Kościele Pokoju w Świdnicy	47 899,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>64 436,00</b>
92601	Obiekty sportowe	64 436,00
-	wydatki majątkowe	64 436,00
-	<i>Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności</i>	<i>64 436,00</i>
	<b>Ogółem</b>	<b>2 807 150,46</b>