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I. Wstňp 
 

W roku 2022 Wydziağ Dr·g i Infrastruktury Miejskiej w zakresie infrastruktury  realizowağ 

zadania inwestycyjne rozpoczňte w latach poprzednich, gğ·wnie przy udziale Ŝrodk·w 

finansowych ze Ŧr·değ  unijnych i krajowych. Tak, jak w latach ubiegğych,  realizowano 

r·wnieŨ zadania zwiŃzane z poprawŃ jakoŜci powietrza na terenie świdnicy. 

Inwestycje z zakresu dr·g, kt·re byğy kontynuowane to przede wszystkim przebudowa  

ul. Polna Droga, gen. Wğadysğawa Sikorskiego oraz al. NiepodlegğoŜci, nowe zadanie to 

przebudowa ul. Przechodniej. Pozostağe prace drogowe polegağy na przebudowie i budowie 

chodnik·w, wykonaniu nowych przejŜĺ dla pieszych i wymianie warstwy Ŝcieralnej jezdni 

wybranych ulic w świdnicy. Poza tym byğy kontynowanie prace projektowe dotyczŃce 

przebudowy skrzyŨowania ul. Bystrzyckiej, Westerplatte i Kliczkowskiej, obwodnicy czy drogi 

rowerowej z Osiedla Mğodych do centrum. Nowe projekty, kt·re rozpoczňto w 2022 roku to 

przebudowa ul. Mağej czy mostu w ciŃgu ul. Kopernika.  

Z zakresu infrastruktury komunalnej to w ubiegğym roku zakoŒczony zostağ II etap 

ĂRewitalizacji Parku MğodzieŨowego w świdnicyò. Wykonano dodatkowe nasadzenia zieleni 

poprzez dob·r gatunk·w zwiňkszajŃcych bior·ŨnorodnoŜĺ na terenie parku  oraz 

uporzŃdkowano teren wok·ğ byğych kort·w tenisowych. Dodatkowo powstağy dwie ŜcieŨki 

edukacyjne w zakresie przyrody parkowej oraz historii parku.  

 ĂOdbudowa tarasu widokowego wraz z altanŃ w Parku MğodzieŨowym w świdnicyò, to 

r·wnieŨ zadanie inwestycyjne zakoŒczone jesieniŃ  2022 roku. Zadanie zostağo rozpoczňte  

w roku 2019 i uzyskağo dofinasowaniu z RzŃdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wraz 

 z altanŃ zostağy odbudowane dwie fontanny ï jedna w bryle budynku, a druga wolnostojŃca 

oraz zostağy wykonane nasadzenia zieleni w najbliŨszym otoczeniu altany. Przebudowa Parku 

MğodzieŨowego zakoŒczyğa rewitalizacjň park·w miejskich poğoŨonych w centrum miasta,  

w tym: Parku im. Gen. Sikorskiego, Parku Kanonier·w, Parku Uğan·w,  wspomnianego Parku 

MğodzieŨowego, a takŨe Parku im. J. Kasprowicza i Parku Centralnego.  

Kolejne zadanie, realizowane systematycznie w latach ubiegğych, zwiŃzane byğo 

 z rozbudowŃ infrastruktury w obrňbie cmentarzy miejskich. W roku 2022 m.in. wybudowana 

zostağa kwatera grzebalna na cmentarzu przy ul. SğowiaŒskiej o pow. 1060 m2 oraz 

wybudowane zostağy dwa moduğy kolumbarium.  

Podobnie, jak w latach ubiegğych, Wydziağ Dr·g i Infrastruktury Miejskiej w roku 2022 

prowadziğ zadania zwiŃzane z ograniczeniem niskiej emisji kominowej na terenie miasta. Byğ 

to projekt partnerski realizowany w porozumieniu z 14 gminami Aglomeracji Wağbrzyskiej pn. 

ĂWymiana wysokoemisyjnych Ŧr·değ ciepğa w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie 

wybranych gmin Aglomeracji Wağbrzyskiejò oraz wypğata dotacji na finansowanie lub 

dofinasowanie zadaŒ inwestycyjnych z zakresu ochrony Ŝrodowiska i gospodarki wodnej 

(osobom fizycznym i przedsiňbiorcom ), zwiŃzanych z likwidacjŃ wysokoemisyjnych Ŧr·değ 

ciepğa, dokonana przez Biuro Ochrony środowiska. 
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II. Zrealizowane inwestycje 
 

1. Przebudowa chodnik·w w mieŜcie świdnica 

 

Trendy Ŝwiatowe jasno wskazujŃ, Ũe w miastach ogranicza siň ruch samochodowy 

jednoczeŜnie promujŃc ruch pieszy i rowerowy. Aby pieszy bezproblemowo przemieszczağ siň 

naleŨy udostňpniĺ mu wygodne i bezpieczne ciŃgi piesze. Wzorem lat poprzednich Gmina 

Miasto świdnica realizowağa inwestycje polegajŃce na rozbudowie infrastruktury dla pieszych 

oraz remoncie istniejŃcych chodnik·w.  

 Pod koniec 2021 roku wyğoniono wykonawcň prac zwiŃzanych z przebudowŃ 

nawierzchni chodnika wzdğuŨ ul. ks. Agnieszki.  IstniejŃca nawierzchnia z pğyt betonowych, 

granitowych oraz kostki granitowej i bazaltowej zostağ rozebrana. W jej miejsce uğoŨono 

nawierzchniň z nowych pğyt granitowych oraz z kostki kamiennej granitowej, wymieniono 

r·wnieŨ krawňŨnik. W sumie przebudowano 349 m2 chodnika oraz wymieniono 100 mb 

krawňŨnika. Cağkowity koszt zadania zamknŃğ siň kwotŃ 132 840 zğ. Inwestycja byğa 

realizowana w dniach od 09.11.2021 do dnia 04.03.2022 r. 

 

 

Chodnik wzdğuŨ ul. ks. Agnieszki 

 

 
po przebudowie     przed przebudowŃ  
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KwalifikujŃc ciŃgi piesze kierujemy siň ich stanem technicznym, te w najgorszym sŃ 

remontowane w pierwszej kolejnoŜci. Opr·cz remont·w dbamy r·wnieŨ o rozw·j 

infrastruktury pieszej i w miejscach gdzie jej brakuje powstajŃ nowe chodniki. Takimi 

miejscami, gdzie infrastruktura piesza czňsto nie wystňpuje lub jest w ograniczonym zakresie 

to osiedla dom·w jednorodzinnych. Od kilku lat nowe chodniki powstajŃ m.in. na osiedlu 

Kolonia. W 2022 roku powstağ chodnik po obu stronach ul. WoğyŒskiej.  

W maju podpisano umowň z firmŃ Zakğad Rob·t Drogowych i Og·lnobudowlanych   

W&J  S.C Maria Chorzemska, Wiesğaw Chorzemski na budowň chodnika z kostki betonowej 

po stronie numer·w parzystych. Wybudowano 187 m2 chodnika, wymieniono 165 mb 

krawňŨnika. CağoŜĺ prac kosztowağa 99 630,00 zğ. Prace trwağy od 12 maja do 13 czerwca 2022 

r. 

Kolejny docinek chodnika, tym razem po stronie numer·w nieparzystych powstağ we 

wrzeŜniu. W dniu 02.08.2022 podpisano umowň na wykonanie chodnika z firmŃ Zakğad Rob·t 

Drogowych i Og·lnobudowlanych W&J  S.C Maria Chorzemska, Wiesğaw Chorzemski. 

Wybudowano 225 m2 chodnika, wymieniono 165,5 mb krawňŨnika. CağoŜĺ prac kosztowağa 

104 181,00 zğ. Prace trwağy od 01 do 30 wrzeŜnia 2022 r. 

 

 
Chodnik wzdğuŨ ul. WoğyŒskiej 

 

   

L.P Ulica Powierzchnia [m2] Kwota 

1 Ks. Agnieszki 349,00 132 840,00 

2 WoğyŒska ï etap I 187,00 99 630,00 

3 WoğyŒska ï etap II 225,00 104 181,00 

SUMA 761,00 336 651,00 
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2. Przebudowa przejŜĺ dla pieszych 

 

W maju 2020 r. ogğoszono nabory do RzŃdowego Funduszu Rozwoju Dr·g w zakresie 

poprawy bezpieczeŒstwa ruchu drogowego na przejŜciach dla pieszych na 2021r. Podjňto 

decyzjň o zğoŨeniu wniosku dotyczŃcego przebudowy przejŜcia dla pieszych przez ul. Ofiar 

OŜwiňcimskich przy skrzyŨowaniu z ul. ZwierzynieckŃ oraz w ciŃgu ul. Kazimierza Wielkiego. 

Oba wnioski zostağy zaakceptowane i w paŦdzierniku 2021 r. podpisano umowň o 

dofinansowanie. Ogğoszono przetarg na roboty budowlane w wyniku kt·rego wyğoniono 

wykonawcň rob·t budowlanych, firmň świdnickie Przedsiňbiorstwo Budowy Dr·g i Most·w.  

 

2.1 Budowa przejŜcia dla pieszych przez ul. Ofiar OŜwiňcimskich w świdnicy 

Cağkowity koszt zadania ï 308 506,09 zğ 

Dofinasowanie ï 239 000 zğ 

W ramach zadania wykonano nowe przejŜcie dla pieszych, dotychczasowe przejŜcie zostağo 

zlikwidowano i wybudowano nowe za skrzyŨowaniem z ul. ZwierzynieckŃ. Inwestycja miağa 

na celu wzmocnienie bezpieczeŒstwa niechronionego uczestnika ruchu poprzez budowň azylu 

oraz dedykowanemu przejŜciu oŜwietleniu ulicznemu. Wykonano r·wnieŨ nowa nawierzchniň 

ŜcieralnŃ jezdni, przykanaliki kanalizacji deszczowej, oznakowanie pionowe i poziome oraz 

przebudowano chodniki na dojŜciu do przejŜcia.  Zadanie zakoŒczone w dniu 30 sierpnia.  
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2.2 Rozbudowa przejŜcia dla pieszych przez ul. Kazimierza Wielkiego 

 w świdnicy 

Cağkowity koszt zadania ï 309 623,94 zğ 

       Dofinasowanie ï 200 000 zğ 

 

Kolejnym przejŜciem dla pieszych, kt·re zostağo przebudowane dziňki Ŝrodkom  

z RzŃdowego Funduszu Rozwoju Dr·g jest przejŜcie przez ul. Kazimierza Wielkiego. Na 

wysokoŜci ulicy Ursyna Niemcewicza w miejscu dotychczasowego przejŜcia wykonano azyl, 

przebudowano chodniki na dojŜciu do przejŜcia oraz wybudowano nowy odcinek drogi 

rowerowej. W celu zwiňkszenia bezpieczeŒstwa pieszych wymuszono spowolnienie ruchu na 

drodze poprzez wyniesienie tarczy przejŜcia, zawňŨono oba pasy ruchu, wprowadzono nowe 

oznakowanie pionowe i poziome. PrzejŜcie zostağo doŜwietlone, ruch pieszy zostağ 

skanalizowany poprzez montaŨ barier ochronnych. W celu prawidğowego odbioru wody  

z jezdni zostağ wykonany odcinek sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami.   

W rejonie przejŜcia oraz przed i za przejŜciem wymieniono nawierzchniň ŜcieralnŃ jezdni. 

Zadanie zakoŒczono w dniu 30 sierpnia. 
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3. Wymiana warstwy Ŝcieralnej jezdni ï nakğadki  

 

 JednŃ z metod naprawy nawierzchni jezdni jest wymiana warstwy Ŝcieralnej na cağym 

lub wiňkszym odcinku drogi. Remonty nakğadkowe prowadzone sŃ w miejscach, w kt·rych 

wystarczy wymiana zewnňtrznej (Ŝcieralnej) warstwy jezdni i nie ma potrzeby wymiany 

podbudowy drogi. W przeciwieŒstwie do remont·w czŃstkowych, gdzie wycina siň fragment 

jezdni i kğadzie siň ğatň, w tej metodzie obszar oddziağywania zabieg·w utrzymaniowych jest 

duŨo wiňkszy. Jest ona takŨe skuteczniejsza od zalepiania asfaltem pojedynczych dziur, kt·re 

nie sŃ odporne na duŨy ruch i warunki atmosferyczne. Dziňki temu efekt jest trwalszy,  

a komfort poruszania siň pojazdem po takiej nawierzchni zdecydowanie lepszy. W ramach 

remont·w wymianň nawierzchni Ŝcieralnej przeprowadzono na czterech Ŝwidnickich ulicach. 

Udağo siň wymieniĺ prawie 4 300 m2 nawierzchni jezdni za kwotň 541 798,22 zğ.  

 

L.P. Nazwa ulicy Powierzchnia [m2] Koszt [zğ] 

1 Jarosğawa DŃbrowskiego 1 442,26 148 805,40 

2 J·zefa Bema 947,72 74 668,82 

3 Jodğowa 649,00 159 285,00 

4 Sudecka 1 308,00 159 039,00 

SUMA 4 346,98 541 798,22 

 

Z poczŃtkiem 2022 roku wykonano nowŃ nawierzchniň ŜcieralnŃ ul. J. Bema. 

świdnickie Przedsiňbiorstwo Budowy Dr·g i Most·w sp. z o.o. sfrezowağo istniejŃcŃ 

nawierzchniň jezdni i uğoŨyğo nowŃ na powierzchni prawie 950 m2. Umowa zostağa podpisana 

w dniu 23.02.2022, prace wykonano w dniach od 01 do 04 marca.  Cağkowity koszt zamknŃğ 

siň kwotŃ 74 668,82 zğ.  

 

 
Nowa nawierzchnia ul. Bema 
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Kolejna ulica, kt·ra zostağa objňta zabiegiem polegajŃcym na wymianie warstwy 

Ŝcieralnej byğa ul. Jarosğawa DŃbrowskiego na odcinku od numeru 93 do 115. Umowň na prace 

drogowe podpisano w dniu 24.08.2022 r z firmŃ świdnickie Przedsiňbiorstwo Budowy Dr·g i 

Most·w sp. z o.o.. Koszt zadania wyni·sğ 148 805,40 zğ. Wymieniono  prawie 1 500 m2 

nawierzchni jezdni, przy okazji regulujŃc istniejŃce wğazy studni rewizyjnych. Zadanie byğo 

realizowane w dniach od 08 do 21 wrzeŜnia.  

 
 

 
Ul. Jarosğawa DŃbrowskiego  
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Pod koniec roku, w paŦdzierniku podpisano umowň na wykonanie nakğadki na ul. 

Jodğowej. Na odcinku od ul. Francuskiej do ul. Kopernika wykonano 589 m2 nowej 

nawierzchni. Dodatkowo zlikwidowano przeğomy na powierzchni 60 m 2 oraz wyregulowano 

zawory gazowe, wodne i wğazy kratek Ŝciekowych. CağoŜĺ prac kosztowağa 159 285 zğ i byğa 

realizowana w dniach od 16 do 24 paŦdziernika. 

 

 
 

 
Ul. Jodğowa 
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Ostatnim zadaniem polegajŃcym na uğoŨeniu nowej nawierzchni jezdni byğo uğoŨenie 

masy asfaltowej na ul. Sudeckiej. W dniu 15.11.2022 r. podpisano umowň na uğoŨenie 1308 m2 

nawierzchni na odcinku od ul. Bystrzyckiej do pierwszych zabudowaŒ. Wykonanie tego 

zadania wpğynňğo znacznie na komfort jazdy po ul. Sudeckiej i pozwoliğo mieszkaŒcom 

bezpiecznie dojechaĺ do swoich nieruchomoŜci. Zadanie byğo wykonane w dniach od 16 do 23 

listopada, koszt cağoŜci prac to 159 039,00 zğ.  

 

 
 

 
Ul. Sudecka 
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4. Budowa z przebudowŃ ul. Polna Droga w świdnicy 

 

 Przebudowa ulicy Polna Droga byğa konieczna ze wzglňdu na bardzo zğy stan techniczny 

nawierzchni jezdni i infrastruktury technicznej drogi. W 2021 roku podjňto decyzjň o 

rozpoczňciu prac budowlanych, w zwiŃzku z tym ogğoszono przetarg nieograniczony. 

NajniŨszŃ kwotň zaproponowağa firma HYPMAR Mariusz Hypta. Zakres przebudowy 

obejmowağ odcinek ulicy od ronda na skrzyŨowaniu z ul. WağbrzyskŃ do wiaduktu kolejowego.  

W ramach zadania wykonano: 

- oŜwietlenie uliczne 

- kolektor deszczowy 

- konstrukcjň jezdni oraz nawierzchniň bitumicznŃ 

- drogň rowerowŃ 

- kanağ technologiczny 

- nawierzchniň chodnik·w 

- zatoki postojowe wzdğuŨ jezdni 

- powiňkszono parking przy bosmanacie 

- parking przy skate parku 

- zatokň autobusowŃ 

- pieszŃ sygnalizacje ŜwietlnŃ 

- wyniesione przejŜcia dla pieszych 

- zieleŒ przyulicznŃ. 

 

Zadanie zakoŒczyğo siň w sierpniu 2022 roku, cağkowity koszt inwestycji to 9 589 924,62 zğ. 

Dokğadne wartoŜci zrealizowanych element·w przedstawia poniŨsza tabela:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa elementu Obmiar 

Jezdnia z masy bitumicznej 6 263,0 m2 

Chodnik z kostki betonowej 4 872,9 m2 

|ŎƛŜȍƪŀ ǊƻǿŜǊƻǿŀ Ȋ Ƴŀǎȅ 
bitumicznej 

1 743,5 m2 

Parking z kostki betonowej 6 789,8 m2 

Zjazdy z masy bitumicznej 170,6 m2 

Zjazdy z kostki betonowej 368,3 m2 

Zatoka autobusowa 220,2 m2 

Zatoka parkingowa 804,3 m2 

½ƛŜƭŜƵ 5 464,6 m2 

hōǊȊŜȍŜ ōŜǘƻƴƻǿŜ 3 999,2 m 
YǊŀǿťȍƴƛƪ ōŜǘƻƴƻǿȅ 2 680,8 m 

Kolektor deszczowy 1 649,8 m 

Studnie deszczowe 65 szt.  

Wpusty uliczne 61 szt. 

{ƱǳǇȅ ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛƻǿŜ 62 szt. 

hǇǊŀǿȅ ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛƻǿŜ 95 szt. 

YŀƴŀƱ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŎȊƴȅ 1 379,8 m 

Studnie teletechniczne 26 szt. 
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5. Budowa wraz z rozbudowŃ ul. gen. Wğadysğawa Sikorskiego w świdnicy 

 W 2020 roku zostağ zğoŨony wniosek do RzŃdowego Funduszu Rozwoju Dr·g 

 o dofinansowanie przebudowy ul. Sikorskiego.  W kwietniu 2021 roku Prezes Rady Ministr·w 

zatwierdziğ listň zadaŒ objňtych dofinansowaniem, zgodnie z kt·rŃ Gmina Miasto świdnica 

otrzyma kwotň 1 877 193,00 zğ na przebudowň drogi. Inwestycja obejmowağa przebudowň ul. 

gen. W. Sikorskiego na odcinku od skrzyŨowania z sygnalizacjŃ ŜwietlnŃ przy ul. Strzegomskiej 

do skrzyŨowania z ul. Langiewicza wraz budowŃ siňgacza do budynk·w mieszkalnych nr 42 a-

d. W ramach zadania przebudowano jezdniň, chodniki, zatokň autobusowŃ oraz oŜwietlenie 

uliczne. Wybudowano dwukierunkowŃ drogň rowerowŃ oraz nowy parking 34 samochod·w 

osobowych, w tym 3 dla os·b niepeğnosprawnych. Cağkowity koszt inwestycji to 3 360 922,47 

zğ, zadanie zostağo zakoŒczone w dniu 16.06.2022 r. W ramach zadania wykonano: 

 
Nazwa elementu Obmiar 

Jezdnia z masy bitumicznej 3668 m2 

Chodnik z kostki betonowej 1943 m2 

|ŎƛŜȍƪŀ ǊƻǿŜǊƻǿŀ Ȋ Ƴŀǎȅ bitumicznej 994 m2 

Zjazdy z kostki betonowej 500 m2 

Zatoka autobusowa z kostki granitowej 236 m2 

Parking z kostki betonowej 1085 m2 

hōǊȊŜȍŜ ōŜǘƻƴƻǿŜ 1977 m 

YǊŀǿťȍƴƛƪ ōŜǘƻƴƻǿȅ 1332 m 

Kolektor deszczowy 374,9 m 

Studnie deszczowe 13 szt. 

{ƱǳǇȅ ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛƻǿŜ 32 szt. 

Oprawy uliczne 38 szt. 

Wiata autobusowa 1 szt. 
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6. Rozbudowa skrzyŨowania drogi powiatowej 2876D z ul. KliczkowskŃ w świdnicy 

W celu poprawy ruchu na skrzyŨowaniu ulic Westerplatte, Bystrzycka, Kliczkowska 

podjňto decyzjň o przygotowaniu projektu przebudowy. Przebudowa tego skrzyŨowania jest 

waŨna, gdyŨ obecnie wlot ul. Kliczkowskiej nie jest objňty sygnalizacjŃ ŜwietlnŃ, co w 

przyszğoŜci uniemoŨliwiğoby bezpieczne wğŃczanie siň pojazdom do ruchu. Dodatkowo duŨe 

natňŨenie ruchu w godzinach szczytu w poğŃczeniu z niewydolnŃ sygnalizacjŃ ŜwietlnŃ 

powoduje korki na ulicach dolotowych.  W dniu 28 lutego 2020 r zostağa podjňta uchwağa Rady 

Miejskiej w świdnicy nr XVI/159/20 w sprawie przyjňcia do realizacji zadania z zakresu 

wğaŜciwoŜci Powiatu świdnickiego poniewaŨ ul. Bystrzycka i Westerplatte to droga powiatowa 

nr 2876D. W wyniku postňpowania wyğoniono firmň Tomasz Pğonka "ALFA PROJEKT" z 

Wrocğawia, kt·ra za kwotň 155 000,00 zğ zadeklarowağa siň wykonaĺ dokumentacjň 

projektowŃ. Ze wzglňdu na zmianň formy skrzyŨowania z czterowlotowego na rondo zmianie 

ulegnie obsğuga komunikacyjna dziağki naleŨŃcej do Automobilklubu. Zaprojektowano nowe 

drogi rowerowe, sieĺ kanalizacji deszczowej, kanağ technologiczny, oŜwietlenie uliczne, 

konstrukcjň drogi oraz nawierzchniň chodnik·w. Przewidziano zatoki postojowe wzdğuŨ jedni 

oraz projekty na usuniňcie kolizji. Zadanie zostağo zakoŒczone z chwilŃ zğoŨenia wniosku o 

wydanie decyzji zezwalajŃcej na realizacjň inwestycji drogowej w Starostwie Powiatowym w 

świdnicy. Wedğug szacunk·w wartoŜĺ realizacji zadania to ok. 16 000 000 zğ w zwiŃzku z tym 

w dniu 21.07.2023 roku zğoŨono wniosek o dofinansowanie z RzŃdowego Funduszu Polski 

Ğad: Programu Inwestycji Strategicznych, jednak wniosek nie znalazğ siň na liŜcie zadaŒ 

objňtych dofinansowaniem.  

 

 
Przyszğy ksztağt skrzyŨowania ulic Bystrzycka -Westerplatte i Kliczkowska  
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7. Przebudowa al. NiepodlegğoŜci (drogi wojew·dzkiej nr 379) w świdnicy - etapami 

- etap I 

Aleja NiepodlegğoŜci jest jednŃ z najwaŨniejszych arterii świdnicy. Zğy stan techniczny 

jezdni dawağ siň we znaki Ŝwidnickim kierowcom, dlatego w 2021 roku przystŃpiono do 

przebudowy. Ogğoszono przetarg na roboty budowlane, najkorzystniejszŃ ofertň na kwotň 

5 873 954,00 zğoŨyğa firma Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Grupa Budowlana.  

W 2022 roku kontynuowano prace budowlane. W lipcu 2022 r. wykonawca wystŃpiğ z 

wnioskiem o mediacje w/s podwyŨszenia wynagrodzenia o kwotň 1 229 523,85 zğ brutto              

z uwagi na nadzwyczajny i niemoŨliwy do przewidzenia wzrost cen materiağ·w i usğug 

wywoğany wojnŃ w Ukrainie (paliwa i kamieŒ naturalny podroŨağy nawet o 30-35%). Do ugody 

jednak nie doszğo poniewaŨ firma przerwağa roboty i ich nie podjňğa ich pomimo naszych 

wezwaŒ. Wykonawca oŜwiadczyğ, Ũe utraciğ moŨliwoŜĺ samodzielnego wykonania Umowy,  

a  do Urzňdu zaczňğy napğywaĺ informacje od podwykonawc·w o niezapğaconych fakturach,  

 a takŨe powiadomienia o zajňciach komorniczych wierzytelnoŜci Wykonawcy. Wszystko to 

oznaczağo, Ũe Wykonawca stağ siň niewypğacalny.  W dniu 14.09.2022r.  odstŃpiliŜmy od 

umowy i naliczyliŜmy kary umowne w wysokoŜci 1 201 243,47 zğ.  

Pierwotna umowa zostağa zrealizowana w ok. 42 % na kwotň 2 512 300,82 zğ. Wykonano 

w ok. 90% rob·t zwiŃzanych montaŨem kanalizacji deszczowej, usuniňto kolizjň z sieciŃ 

gazowŃ, wykonano r·wnieŨ czňŜĺ konstrukcyjnŃ jednego pasa ruchu pod uğoŨenie nawierzchni 

asfaltowej oraz odcinkowo nawierzchnie ciŃg·w pieszych i zatok postojowych.  

Zaawansowane byğy prace przy renowacji muru obronnego wraz z balustradŃ.  

PrzystŃpiliŜmy do wyboru nowego wykonawcy w trybie negocjacji bez ogğoszenia. Procedura 

polegağa na zaproszeniu do negocjacji firmy, kt·re brağy udziağ w poprzednim przetargu. Do 

negocjacji przystŃpiğa tylko firma Hypmar. Wyğonienie Wykonawcy nastŃpiğo 9.12.2022r. 

Cena oferty 6 750 000,00 zğ. Zadanie na dzieŒ publikacji niniejszego zadania zostağo juŨ 

zakoŒczone, odbi·r prac nastŃpiğ w dniu 06 wrzeŜnia 2023r. 

W ramach zadana wybudowano nastňpujŃce elementy:  

- jezdna na dğugoŜci 409 mb od Pl. WolnoŜci do 8 Maja 

- chodniki z pğyt granitowych 

- zatoka autobusowa  

- miejsca postojowa z kostki granitowej w iloŜci 20 szt.. 

- kanağ technologiczny 

- oŜwietlenie uliczne 

- kolektor deszczowy 

- renowacja muru obronnego pomiňdzy al. NiepodlegğoŜci i GarbarskŃ  

- nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej oraz mağa architektura, kosze na Ŝmieci, stojaki 

rowerowe, wygrodzenia teren·w zielonych. 
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Al. NiepodlegğoŜci - Stan zaawansowania na koniec roku 2022 

 


































